Приложение №1 

к приказу №55 от 10.12.2013г 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МКОУ «ПРОГИМНАЗИЯ № 1 г. БАКСАНА»
Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы учреждения
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС


	постоянно

	2.
	Создание рабочей группы из состава педагогов с целью разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МКОУ «Прогимназия №1 г. Баксана»
	январь  2014 г.

	3.
	Утверждение плана работы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования


	февраль 2014 г.


Определение изменений и внесение дополнений в образовательную систему  

МКОУ «Прогимназия №1 г. Баксана»

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	                                     Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
	до мая 2014

	2.
	Определение УМК  (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
	до июня 2014

	3.
	Разработка проекта ОП дошкольного образования 
	до августа 2014

	4.
	Приведение нормативной базы  МКОУ «Прогимназия №1 г. Баксана» в соответствие с требованиями ФГОС
	до 31.12.2014

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования
	до февраля  2014

	6.
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности  
	февраль 2014

	7.
	Определение результатов освоения ОП дошкольниками в соответствие с ФГОС
	в течение уч.года

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей на основе результатов диагностического мониторинга
	до февраля  2014

	9.
	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС
	по отдельному графику

	                                  Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС



	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО
	до мая 2014г

	2.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного дошкольного образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников 
	до 31.12.  2014

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе подготовки  к введению ФГОС на   сайте  МКОУ «Прогимназия №1 г. Баксана»
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе подготовки к  введению в ФГОС в Публичный доклад директора  
	май 2014

	                                                 Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС



	1.
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов 
	поэтапно

	2.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по подготовке к  введению ФГОС 
	постоянно

	                               Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС



	1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования 
	поэтапно

	2.
	Укрепление материально-технической базы 
	постоянно


